工　種・場　所	5／23（月）	5／24（火）	5／25（水）	5／26（木）	5／27（金）	5／28（土）	5／29（日）	5／30（月）	5／31（火）	6／1（水）	6／2（木）	6／3（金）	6／4（土）	6／5（日）
準備工		工事看板設置	塗膜採取	土砂撤去	土砂撤去									
足場工								足場資材搬入	足場資材搬入	足場設置	足場設置	足場設置		
橋梁補修工								横引き排水管撤去						