工　種・場　所	6／6（月）	6／7（火）	6／8（水）	6／9（木）	6／10（金）	6／11（土）	6／12（日）	6／13（月）	6／14（火）	6／15（水）	6／16（木）	6／17（金）	6／18（土）	6／19（日）
足場工	足場設置	足場設置												
詳細調査等			詳細調査等	詳細調査等	詳細調査等			材料確認	塩分測定	面積計測等	面積計測等	面積計測等		
現場塗装工										仮設電気設置	ブラスト資機材設置準備	ブラスト資機材設置準備		