工 種・場 所	6 / 13 （月）	6 / 14 （火）	6 / 15 （水）	6 / 16 （木）	6 / 17 （金）	6 / 18 （土）	6 / 19 （日）	6 / 20 （月）	6 / 21 （火）	6 / 22 （水）	6 / 23 （木）	6 / 24 （金）	6 / 25 （土）	6 / 26 （日）
詳細調査等	材料確認	塩分測定	面積計測等	面積計測等	面積計測等									
現場塗装工			仮設電気設置	ブラスト資機材 設置準備	ブラスト資機材 設置準備			ブラスト資機材 搬入設置	ブラスト資機材 搬入設置	ブラスト資機材 搬入設置	ブラスト資機材 搬入設置 水洗い	ブラスト資機材 搬入設置 水洗い		