工 種・場 所	8 / 22 （月）	8 / 23 （火）	8 / 24 （水）	8 / 25 （木）	8 / 26 （金）	8 / 27 （土）	8 / 28 （日）	8 / 29 （月）	8 / 30 （火）	8 / 31 （水）	9 / 1 （木）	9 / 2 （金）	9 / 3 （土）	9 / 4 （日）
現場塗装工	塗装用養生 ブラスト機搬出	塗装用養生	塗装用養生	塗装用養生	防食下地準備			防食下地	防食下地	防食下地	下塗1層目	下塗1層目		