工 種・場 所	11 / 7 （月）	11 / 8 （火）	11 / 9 （水）	11 / 10 （木）	11 / 11 （金）	11 / 12 （土）	11 / 13 （日）	11 / 14 （月）	11 / 15 （火）	11 / 16 （水）	11 / 17 （木）	11 / 18 （金）	11 / 19 （土）	11 / 20 （日）
現場塗装工	臨時検査準備	臨時検査												
足場工			足場撤去準備	足場撤去準備	足場撤去準備			足場撤去	足場撤去	足場撤去	資材片付搬出	資材片付搬出		